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Załącznik nr 3 do Prospektu Informacyjnego „Bogucka 10 E”I Etap: Harmonogram realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach. 
	Lp.
	Nazwa etapów
	Planowana data realizacji
	% zaawansowania etapu

	[bookmark: _GoBack]1
	Stan zerowy budynków nr J-M
	27.07.2020
	20%

	2
	Płyta na kondygnacji parteru budynków nr J-M
	15.10.2020
	20%

	
	
	
	

	3
	Stan surowy otwarty budynków nr J-M
	28.02.2021
	20%

	4
	Instalacje budynków nr J-M bez osprzętu: elektryka, wod-kan, CO, gaz Montaż stolarki zewnętrznej  za wyjątkiem drzwi do budynków J-M
	31.04.2021
	10%

	5
	Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków nr J-M, montaż drzwi zewnętrznych. Tynki wewnętrzne, wylewki budynków nr J-M.
	31.07.2021
	20%

	

6
	Elewacja na balkonach budynków nr J-M, balustrady ze stali 
nierdzewnej. Zagospodarowanie działki, trawniki, parkingi z kostki brukowej, tarasy, chodniki, droga dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków nr J-M, przyłącza elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne budynków.
	

31.08.2021
	

10%
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